# EU - Vergabe - Liste Generalsanierung VGS Schauenstein mit Rathaus
## 28.04.2021

| | EAP Maßnahme | Vergabenummer | Bek. - ID | Vergabe - ID | Bauvorhaben | Gewerk | Planungsbüro | Vergabeart | EU Ausschreibung Nationale Aussch. | Exante Veröffentlichung | Bekanntmachung TED | Veröffentlichung Freigabe Unterlagen | Bindefrist Datum | Submission Datum | Submission Uhrzeit | Versand Vorinformation | Stadtrat/ Gemeinderat | Sitzungsvorlage erstellt | Vergabe/ Beauftragung bis spätestens | Information Mitbewerber | Baubeginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1. Ausschreibung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 621.2-1931-635 | EU 2021-01 | 218615 | 142583 | Generalsanierung VG Schauenstein | Gerüstbauarbeiten | [lu:p] | offenes Verfahren | EU | nein | 26.04.2021 | 30.04.2021 | **02.08.2021** | **01.06.2021** | **10:00** | **16.07.2021** | | | **02.08.2021** | 16.07.2021 | **13.09.2021** |
| 2 | 621.2-1931-635 | EU 2021-02 | 218842 | 142584 | Generalsanierung VG Schauenstein | Rohbauarbeiten/ Baumeisterarbeiten | [lu:p] | offenes Verfahren | EU | nein | 03.05.2021 | | **16.08.2021** | **15.06.2021** | **10:00** | **30.07.2021** | | | **16.08.2021** | 30.07.2021 | **13.09.2021** |
| 3 | 621.2-1931-635 | EU 2021-03 | 218843 | 142585 | Generalsanierung VG Schauenstein | Fensterbau- und Sonnenschutzarbeiten | [lu:p] | offenes Verfahren | EU | nein | 26.04.2021 | 30.04.2021 | **02.08.2021** | **01.06.2021** | **10:30** | **16.07.2021** | | | **02.08.2021** | 16.07.2021 | **BZP** |
| 4 | 621.2-1931-635 | EU 2021-04 | 218844 | 142587 | Generalsanierung VG Schauenstein | Pfosten-Riegel-Fassaden-Arbeiten | [lu:p] | offenes Verfahren | EU | nein | 26.04.2021 | 30.04.2021 | **02.08.2021** | **01.06.2021** | **11:00** | **16.07.2021** | | | **02.08.2021** | 16.07.2021 | **BZP** |
| 5 | 621.2-1931-635 | EU 2021-05 | 218845 | 142588 | Generalsanierung VG Schauenstein | Dachdecker-, Zimmerer- und Klempnerarbeiten | [lu:p] | offenes Verfahren | EU | nein | 26.04.2021 | 30.04.2021 | **16.08.2021** | **15.06.2021** | **10:30** | **30.07.2021** | | | **16.08.2021** | 30.07.2021 | **BZP** |
| 6 | 621.2-1931-635 | EU 2021-06 | 218846 | 142589 | Generalsanierung VG Schauenstein | WDVS- Fassadenarbeiten | [lu:p] | offenes Verfahren | EU | nein | 26.04.2021 | 30.04.2021 | **02.08.2021** | **01.06.2021** | **11:30** | **16.07.2021** | | | **02.08.2021** | 16.07.2021 | **BZP** |
| | **EAP Maßnahme** | **Vergabenummer** | **Bek.- ID** | **Vergabe - ID** | **Bauvorhaben** | **Gewerk** | **Planungsbüro** | **Vergabeart** | **EU Ausschreibung Nationale Aussch.** | **Exante Veröffentlichung** | **Veröffentlichung** | | **Bindefrist Datum** | **Submission Datum** | **Submission Uhrzeit** | **Versand Vorinformation** | **Stadtrat/ Gemeinderat** | **Sitzungsvorlage erstellt** | **Vergabe/ Beauftragung bis spätestens** | **Information Mitbewerber** | **Baubeginn** |
| | **2. Ausschreibung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 621.2-1931-635 | EU 2021-14 | 219129 | 143124 | Generalsanierung VG Schauenstein | Leichtmetallarbeiten (Aussentüren, Rohrrahmentüren innen) | [lu:p] | offenes Verfahren | national | ? | 31.05.2021 | | **19.07.2021** | **18.06.2021** | **10:00** | **03.07.2021** | | | **19.07.2021** | 03.07.2021 | **BZP** |
| 8 | 621.2-1931-635 | EU 2021-15 | 219131 | 143125 | Generalsanierung VG Schauenstein | Estricharbeiten | [lu:p] | offenes Verfahren | national | ? | 31.05.2021 | | **19.07.2021** | **18.06.2021** | **10:30** | **03.07.2021** | | | **19.07.2021** | 03.07.2021 | **BZP** |
| 11 | 621.2-1931-635 | EU 2021-11 | 219133 | 143114 | Generalsanierung VG Schauenstein | Akustikelemente- und Trockenbauarbeiten (Zuarbeit Ausschreibung Akustikelemente) | [lu:p] | offenes Verfahren | EU | nein | 31.05.2021 | | **05.09.2021** | **06.07.2021** | **10:00** | **20.08.2021** | | | **05.09.2021** | 20.08.2021 | **BZP** |
| 9 | 621.2-1931-635 | EU 2021-12 | 219135 | 143126 | Generalsanierung VG Schauenstein | Innentürarbeiten | [lu:p] | offenes Verfahren | EU | nein | 31.05.2021 | | **05.09.2021** | **06.07.2021** | **10:30** | **20.08.2021** | | | **05.09.2021** | 20.08.2021 | **BZP** |
| 10 | 621.2-1931-635 | EU 2021-13 | 219136 | 143129 | Generalsanierung VG Schauenstein | WC-Trennwände | [lu:p] | offenes Verfahren | EU | nein | 31.05.2021 | | **05.09.2021** | **06.07.2021** | **11:00** | **20.08.2021** | | | **05.09.2021** | 20.08.2021 | **BZP** |
| 12 | 621.2-1931-635 | EU 2021-07 | 219137 | 142590 | Generalsanierung VG Schauenstein | Elektroarbeiten | IB Rennert | offenes Verfahren | EU | nein | 31.05.2021 | | **05.09.2021** | **06.07.2021** | **11:30** | **20.08.2021** | | | **05.09.2021** | 20.08.2021 | **BZP** |
| 13 | 621.2-1931-635 | EU 2021-08 | 219138 | 142591 | Generalsanierung VG Schauenstein | Heizungsarbeiten | IB Rennert | offenes Verfahren | EU | nein | 31.05.2021 | | **05.09.2021** | **06.07.2021** | **12:00** | **20.08.2021** | | | **05.09.2021** | 20.08.2021 | **BZP** |
| 14 | 621.2-1931-635 | EU 2021-09 | 219139 | 142592 | Generalsanierung VG Schauenstein | Lüftungsarbeiten | IB Rennert | offenes Verfahren | EU | nein | 31.05.2021 | | **05.09.2021** | **06.07.2021** | **12:30** | **20.08.2021** | | | **05.09.2021** | 20.08.2021 | **BZP** |
| 15 | 621.2-1931-635 | EU 2021-10 | 219148 | 142593 | Generalsanierung VG Schauenstein | Sanitärarbeiten | IB Rennert | offenes Verfahren | EU | nein | 31.05.2021 | | **05.09.2021** | **06.07.2021** | **13:00** | **20.08.2021** | | | **05.09.2021** | 20.08.2021 | **BZP** |
| | **EAP Maßnahme** | **Vergabenummer** | **Bek.- ID** | **Vergabe - ID** | **Bauvorhaben** | **Gewerk** | **Planungsbüro** | **Vergabeart** | **EU Ausschreibung Nationale Aussch.** | **Exante Veröffentlichung** | **Veröffentlichung** | | **Bindefrist Datum** | **Submission Datum** | | **Versand Vorinformation** | **Stadtrat/ Gemeinderat** | **Sitzungsvorlage erstellt** | **Vergabe/ Beauftragung bis spätestens** | **Information Mitbewerber** | **Baubeginn** |
| | **3. Ausschreibung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 621.2-1931-635 | EU 2021-16 | X | | Generalsanierung VG Schauenstein | Metallbauarbeiten | [lu:p] | offenes Verfahren | EU | nein | 19.07.2021 | | **24.10.2021** | 24.08.2021 | 10:00 | **08.10.2021** | | | **24.10.2021** | 08.10.2021 | |
| 17 | 621.2-1931-635 | EU 2021-17 | X | | Generalsanierung VG Schauenstein | Putz- und Malerarbeiten | [lu:p] | offenes Verfahren | EU | nein | 19.07.2021 | | **24.10.2021** | 24.08.2021 | 10:30 | **08.10.2021** | | | **24.10.2021** | 08.10.2021 | |
| 18 | 621.2-1931-635 | EU 2021-18 | X | | Generalsanierung VG Schauenstein | Fliesenarbeiten | [lu:p] | offenes Verfahren | EU | nein | 19.07.2021 | | **24.10.2021** | 24.08.2021 | 11:00 | **08.10.2021** | | | **24.10.2021** | 08.10.2021 | |
| 19 | 621.2-1931-635 | EU 2021-19 | X | | Generalsanierung VG Schauenstein | Glastrennwände | [lu:p] | | ? | ? | 19.07.2021 | | | | | | | | | | |
| 20 | 621.2-1931-635 | EU 2021-20 | | | Generalsanierung VG Schauenstein | Bodenbelagsarbeiten | [lu:p] | | ? | ? | 19.07.2021 | | | | | | | | | | |
| 21 | 621.2-1931-635 | EU 2021-21 | | | Generalsanierung VG Schauenstein | Schreinerarbeiten | [lu:p] | | ? | ? | 19.07.2021 | | | | | | | | | | |
| 22 | 621.2-1931-635 | EU 2021-22 | | | Generalsanierung VG Schauenstein | Möblierungsarbeiten | [lu:p] | | ? | ? | 19.07.2021 | | | | | | | | | | |
| 23 | 621.2-1931-635 | EU 2021-23 | | | Generalsanierung VG Schauenstein | Akustikmaßnahmen | [lu:p] | | ? | ? | 19.07.2021 | | | | | | | | | | |
| | **EAP Maßnahme** | **Vergabenummer** | **Bek.- ID** | **Vergabe - ID** | **Bauvorhaben** | **Gewerk** | **Planungsbüro** | **Vergabeart** | **EU Ausschreibung Nationale Aussch.** | **Exante Veröffentlichung** | **Veröffentlichung** | | **Bindfrist Datum** | **Submission Datum** | | **Versand Vorinformation** | **Stadtrat/ Gemeinderat** | **Sitzungsvorlage erstellt** | **Vergabe/ Beauftragung bis spätestens** | **Information Mitbewerber** | **Baubeginn** |
| | **4. Ausschreibung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 621.2-1931-635 | EU 2021-24 | | | Generalsanierung VG Schauenstein | Leitsystemarbeiten | [lu:p] | | ? | ? | | | | | | | | | | | |
| 25 | 621.2-1931-635 | EU 2021-25 | | | Generalsanierung VG Schauenstein | Briefkastenanlagenarbeiten | [lu:p] | | ? | ? | | | | | | | | | | | |
| 26 | 621.2-1931-635 | EU 2021-26 | | | Generalsanierung VG Schauenstein | Baureinigungsarbeiten | [lu:p] | | ? | ? | | | | | | | | | | | |
| 27 | 621.2-1931-635 | EU 2021-27 | | | Generalsanierung VG Schauenstein | Feuerlöscher | [lu:p] | | ? | ? | | | | | | | | | | | |
| 28 | 621.2-1931-635 | EU 2021-28 | | | Generalsanierung VG Schauenstein | Schließanlage | [lu:p] | | ? | ? | | | | | | | | | | | |
| | **EAP Maßnahme** | **Vergabenummer** | **Bek.- ID** | **Vergabe - ID** | **Bauvorhaben** | **Gewerk** | **Planungsbüro** | **Vergabeart** | **EU Ausschreibung Nationale Aussch.** | **Exante Veröffentlichung** | **Veröffentlichung** | | **Bindfrist Datum** | **Submission Datum** | | **Versand Vorinformation** | **Stadtrat/ Gemeinderat** | **Sitzungsvorlage erstellt** | **Vergabe/ Beauftragung bis spätestens** | **Information Mitbewerber** | **Baubeginn** |
| | **3. oder 4. Ausschreibungspaket** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 621.2-1931-635 | EU 2021-29 | | | Generalsanierung VG Schaunstein | Außenanlagen | [lu:p] | offenes Verfahren | EU | ? | | | | | | | | | | | |